

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2009-01-16	Záró dátum: 2009-07-15
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2008-07-15 Várható befejezés dátuma: 2010-09-30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Fazekas Helga	
Telefon, fax:	+36 (30) 7484165, +36 (56) 501911	
Email:	fazekas.helga@kotikovizig.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, Kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről!

A KEOP-7.2.1.1-2008-0009 jelzőszámú projekt második jelentési időszakában a közbeszerzési eljárásokat bonyolítottuk, illetve megkezdtük a projekt végrehajtását.

A tervezésre irányuló \\'Komplett projektelőkészítési szolgáltatás\\' tárgyú közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytattuk, a feladatok ellátására a VIZITERV CONSULT Kft és ERBO-Plan Kft konzorciumával kötöttünk szerződést. A jelentési időszakban a megalapozó tanulmányok közül a műszaki fejlesztési tanulmánytervet határidőre, a területelőkészítés régészetre, lőszermentesítésre vonatkozó előzetes tanulmányait pedig határidő előtt teljesítette.

A projekt keretében a projekt menedzseri feladatokat cégen belül látjuk el, meghatározásra került a projektben dolgozók névsora, projektre fordítandó időbeosztása, melynek adminisztrálását folyamatosan végezzük, kifizetésre félévente nyújtunk be kérelmet.

A PR feladatok ellátására, hirdetményes egyszerű eljárás lefolytatása után a Szféra Tisza Kft-vel szerződünk júniusban, a vállalkoz

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2008				2009				2010				2011				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2008				2009				2010				2011				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt előkészítés - Lőszer-mentesítés megelőző munkálatai	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X										2009-07-22
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X										
Projekt előkészítés - Előzetes régészeti felmérés	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X										2009-07-22
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X										
Projekt előkészítés - Egyéb területelőkészítő munka: Területigénybevét eli terv	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X									2009-12-31
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X									
Projekt előkészítés - Hirdetés, reklám, tájékoztatás	Tervezett kezdet-befejezés						X	X	X	X	X							2010-06-30
	Tényleges kezdet-befejezés						X	X	X	X	X							
Projekt előkészítés - Közbeszerzési dokumentáció	Tervezett kezdet-befejezés									X	X							2010-06-22
	Tényleges kezdet-befejezés									X	X							
Projekt előkészítés - Megvalósíthatósági	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X									2009-10-30

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

tanulmány, költség-haszon elemzés																		
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X									
Projekt előkészítés - Tervezés: Környezetvédelmi engedélyezés, Vízjogi létesítési engedélyezés	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							2010-04-30
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							
Projekt előkészítés - Egyéb projekt-megvalósít áshoz kapcsolódó tanulmány	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							2010-05-30
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							
Projekt előkészítés - Közbeszerzési tanácsadás	Tervezett kezdet-befejezés			X	X	X	X	X	X	X	X							2010-06-30
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X	X	X	X	X							
Projekt előkészítés - Közbeszerzési eljárás közzététele	Tervezett kezdet-befejezés				X	X	X											2009-06-30
	Tényleges kezdet-befejezés				X	X	X											
Projekt előkészítés - Engedélyezés hatósági eljárás	Tervezett kezdet-befejezés							X	X	X	X							2010-04-30
	Tényleges kezdet-befejezés							X	X	X	X							
Projekt előkészítés - Művelési ágból való kivonás	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							2010-04-18
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Projekt előkészítés - Értékbecslés	Tervezett kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							2010-04-18
	Tényleges kezdet-befejezés					X	X	X	X	X	X							
Projekt menedzsment költségei - Saját teljesítésű projektmenedzsme nt	Tervezett kezdet-befejezés			X	X	X	X	X	X	X	X							2010-06-30
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X	X	X	X	X							
Projekt menedzsment költségei - Szakértői szolgáltatás: Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	Tervezett kezdet-befejezés						X	X	X	X	X	X						2010-09-30
	Tényleges kezdet-befejezés						X	X	X	X	X	X						

MEGJEGYZÉS



A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
-----------------------------------	-------------	---------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!						
Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték egysége	Kiinduló érték	A jelentéstélt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstélt időszakra vonatkozó értéke	A jelentéstélt időszakig számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)

MEGJEGYZÉS					
Az Indikátorok nem változtak.					
A mutató megnevezése					
Eredménymutatók	Dátum	kiindulási érték	Dátum	Célérték	
1. kielégítően védett lakosság aránya a 10.02 árvízvédelmi szakaszon	2008.	38,7%	2012.	48,3%	
2. kiépítettség változása a 10.02 árvízvédelmi szakaszon	2008.	39,7%	2012.	47,7%	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt menedzsment költségei - Szakértői szolgáltatás: Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei - Saját teljesítésű projektmenedzsment	Nem	A kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Projekt előkészítés - Értékbecslés	Igen	
Projekt előkészítés - Művelési ágból való kivonás	Igen	
Projekt előkészítés - Engedélyezés hatósági eljárás	Nem	A kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Projekt előkészítés - Közbeszerzési eljárás közzététele	Nem	A kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Projekt előkészítés - Közbeszerzési tanácsadás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt előkészítés - Egyéb projekt-megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány	Igen	
Projekt előkészítés - Tervezés: Környezetvédelmi engedélyezés, Vízügyi létesítési engedélyezés	Igen	
Projekt előkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	Igen	
Projekt előkészítés - Közbeszerzési dokumentáció	Igen	
Projekt előkészítés - Hirdetés, reklám, tájékoztatás	Igen	
Projekt előkészítés - Egyéb területelőkészítő munka: Területigénybevételi terv	Igen	
Projekt előkészítés - Előzetes régészeti felmérés	Igen	
Projekt előkészítés - Lőszer-mentesítés megelőző munkálatai	Igen	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés skötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Projekt előkészítés - Értébecslés	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Művelési ágból való kivonás	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Egyéb projekt-megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Tervezés: Környezetvédelmi engedélyezés, Vízügyi létesítési engedélyezés	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Közbeszerzési dokumentáció	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2009-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Egyéb területelőkészítő munka: Területigénybevételi terv	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen
Projekt előkészítés - Előzetes régészeti	Komplett projektelőkészítési feladatok	közösségi értékhatár feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

felmérés	i feladatok								
Projekt előkészítés - Lőszer-mentesítés megelőző munkálatai	Komplett projektelőkészítés i feladatok	közösségi értékhátér feletti	2009-01-07	Nem		2009-03-25	105 600 000	2010-06-30	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A ☐ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei ☐ című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag	X							
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		3		0	2010-06-30	2010-06-30	megjelenések, cikkek
Televízió			X						
Rádió		X		2	0	0	2010-06-30	2010-06-30	felvételek
Internet		X		2	0	0	2010-06-30	2010-06-30	megjelenések nyomtatása
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia		X		2	0	0	2010-06-30	2010-06-30	jegyzőkönyv, felvétel
Sajtótájékoztató		X		1	0	0	2010-06-30	2010-06-30	jegyzőkönyv, felvételek
Sajtóközlemény		X		1	0	0	2010-06-30	2010-06-30	újság, napilap cikke, megjelenések
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1	0	0	2010-06-30	2010-06-30	nyomtatott anyagok

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

PR-film		X						
Önálló internetes honlap		X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közzvélemény-kutatás	X		1	0	0	2009-10-10	2009-10-10	záró tanulmány
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (kockázatfelmérés, cselekvési terv)	X		1	0	0	2009-09-10	2009-09-10	tanulmányok

Tájékoztatási tevékenység bemutatása

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kiegészítő információk	Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám)	fő		420.00	420.00
Nemek (férfiak és nők) közötti esélykülönbségek csökkentése	Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	134.00	129.00	134.00
Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása	Akadálymentesített épületek száma	darab	1.00	1.00	2.00
Kiegészítő információk	Nők száma - fő	(benyújtáskor)		129.00	134.00
Kiegészítő információk	Nők száma a projekt által érintett célcsoportban	fő		39364.00	39364.00
Kiegészítő információk	Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban	fő		909.00	909.00
Kiegészítő információk	Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő		129.00	134.00
Kiegészítő információk	Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban	fő		379.00	379.00
Kiegészítő információk	A szervezet felső és középvezetésében foglalkoztatottak száma	fő		14.00	14.00
Nemek (férfiak és nők) közötti esélykülönbségek csökkentése	Nők száma a felső- és középvezetésben	fő	2.00	2.00	3.00
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma	fő	8.00	10.00	9.00
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)		28.00	32.00	31.00
Kiegészítő információk	A projekt által érintettek száma	fő		75772.00	75772.00
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma	fő	184.00	183.00	203.00
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	2Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben)	fő	8.00	12.00	13.00

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik hatályos esélyegyenlőségi tervvel
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni.	Még nem történt meg.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	A projektmenedzsment saját állományból kerül megvalósításra, melyben szerepelnek nők, férfiak, gyese- en lévő, kisgyerekesek és 50 év feletti.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	A KÖTI-KÖVIZIG biztosít munkaidő-kedvezményt -szakirányú továbbképzések esetén -a dolgozók számára. . A továbbképzésekhez kapcsolódó munkaidő kedvezményt a tanulmányi szerződés formájában a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 110-116
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	Az Esélyegyenlőségi terv ismertetése vezetői, döntéshozói szinten megtörtént.
Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása	Készült-e felmérés arról , hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését teljeskörűen fogja biztosítani?	Jelenleg nem.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás	Folyamatos kapcsolattartás, rendezvényekre való meghívás, illetve Télapó ünnepség szervezése.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik hatályos esélyegyenlőségi tervvel.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	A KÖTI-KÖVIZIG lehetőséget ad a rugalmas munkaidő szervezésre, illetve csúsztható munkakezdésre, melyet a Kollektív Szerződés 6.§. (2.) bekezdése alapján alkalmazza az igazgatóság.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak	A KÖTIKÖVIZIG nem biztosít a törvényben meghatározottnál több szabadságot.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (I/N)	Jelenleg nincs ilyen felmérés.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,	A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken a KÖTIKÖVIZIG esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

	csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás	Folyamatos kapcsolattartás, rendezvényekre való meghívás, illetve Téliapó ünnepség szervezése.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	A KÖTIKÖVIZIG nem rendelkezik esélyegyenlőségi felelőssel.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik esélyegyenlőségi felelőssel.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	A projektmenedzsment saját állományból kerül megvalósításra, melyben szerepelnek nők, férfiak, gy-es-en lévők, kisgyerekesek és 50 év felettiek.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Működtetés	A szervezetnél keletkezett hulladék értékesítésének/átadásának növelése másodlagos anyagként történő hasznosításra összes hulladék mennyisége - tonna		78.00	77.00	78.00
Működtetés	A szervezetnél keletkezett hulladék értékesítésének/átadásának növelése másodlagos anyagként történő hasznosításra értékesített és/vagy átadott hulladék mennyisége - tonna		13.00	75.00	13.00

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:		
Létesítés	A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található - I/N	igen



A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások	2	
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése	2	
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építési magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője