
 A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

 A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-07-15 Záró dátum: 2009-01-15

A projekt megvalósításának

tényleges kezdete és várható

befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2008-07-15

Várható befejezés dátuma: 2010-09-30

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Fazekas Helga

Telefon, fax: +36 (30) 7484165,+36 (56) 501911

Email: fazekas.helga@kotikovizig.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL,

KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A KEOP-7.2.1.1-2008-0009 jelzőszámú projekt első félévében a támogatási szerződés aláírását követően

megindítottuk a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra irányuló eljárást. Az eljárás eredményeként 2008.

augusztus 25-én kiválasztásra került a HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft., amellyel 2008. szeptemberében

aláírásra került a szerződés. A tervezésre irányuló \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KOMPLETT PROJEKTELŐKÉSZÍTÉSI

SZOLGÁLTATÁS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása következett, amely 2008. december

31-én jelent meg az Európai Közösség Hivatalos Lapjában és 2009. január 07-én a Közbeszerzési Értesítőben.

2008. január 21-én helyszíni szemle megtartására kerül sor a közbeszerzési eljárás keretében.  

A projekt keretében a projektmenedzseri feladatokat cégen belül látjuk el, meghatározásra került a projektben

dolgozók névsora, projektre fordítandó időbeosztása, melynek adminisztrálását folyamatosan végezzük,

kifizetésre félévente nyújtunk be kérelmet. 

A PR feladatok, hirdetményes egyszerû
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2008 2009 2010 2011 Összesen

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Összesen 0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2008 2009 2010 2011 A megvalósítás

záró dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Projekt előkészítés

-

Lőszer-mentesítés

megelőző

munkálatai

Tervezett

kezdet-befejezés

X X 2009-06-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X

Projekt előkészítés

- Előzetes

régészeti felmérés

Tervezett

kezdet-befejezés

X X 2009-06-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X

Projekt előkészítés

- Egyéb

területelőkészítő

munka:

Területigénybevét

eli terv

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X 2009-12-31

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X

Projekt előkészítés

- Hirdetés, reklám,

tájékoztatás

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X X 2010-06-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X X

Projekt előkészítés

- Közbeszerzési

dokumentáció

Tervezett

kezdet-befejezés

X X 2010-04-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X

Projekt előkészítés

-

Megvalósíthatósági

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X 2009-09-30
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tanulmány,

költség-haszon

elemzés

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X

Projekt előkészítés

- Tervezés:

Környezetvédelmi

engedélyezés,

Vízjogi létesítési

engedélyezés

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X 2010-03-01

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X

Projekt előkészítés

- Egyéb

projekt-megvalósít

áshoz kapcsolódó

tanulmány

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X X 2010-06-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X X

Projekt előkészítés

- Közbeszerzési

tanácsadás

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X X X X 2010-06-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X X X X

Projekt előkészítés

- Közbeszerzési

eljárás közzététele

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X 2009-03-02

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X

Projekt előkészítés

- Engedélyezés

hatósági eljárás

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X 2010-03-01

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X

Projekt előkészítés

- Mûvelési ágból

való kivonás

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X 2009-12-31

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X
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Projekt előkészítés

- Értékbecslés

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X 2009-12-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X

Projekt

menedzsment

költségei - Saját

teljesítésû

projektmenedzsme

nt

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X X X X X 2010-09-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X X X X X

Projekt

menedzsment

költségei -

Szakértői

szolgáltatás:

Pénzügyi

tanácsadás,

könyvvizsgálat

Tervezett

kezdet-befejezés

X X X X X X X 2010-09-30

Tényleges

kezdet-befejezés

X X X X X X X

MEGJEGYZÉS
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4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet

megoldására tett, tervezett lépéseket! 

Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések
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5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető

eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató

megnevezése

Mutató

mérték

egysége

Kiinduló érték A

jelentésté

telt

megelőző

időszak

kumulált

értéke

A

jelentésté

teli

időszakra

vonatkozó

értéke

A

jelentésté

teli

időszakig

számított

kumulált

értéke

Szerződésben

vállalt célérték

(adott évre)

MEGJEGYZÉS

Az Indikátorok nem változtak.

A mutató megnevezése                                                                Dátum    Kiindulási érték Dátum Célérték

Eredménymutatók     

1. kielégítõen védett lakosság aránya a 10.02 árvízvédelmi szakaszon     2008.           38,7*%  2012.           

48,3*% 

2. kiépítettség változása a 10.02 árvízvédelmi szakaszon            2008.           39,7%  2012.            47,7% 

(* az árvízkár ellen kielégítõen védett lakosság számának pontos meghatározása a részletes

megvalósíthatósági tanulmány során kerül kidolgozásra)
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

köteles? (igen/nem)

3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért

nem?

Projekt menedzsment költségei - Szakértõi

szolgáltatás: Pénzügyi tanácsadás,

könyvvizsgálat

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt menedzsment költségei - Saját

teljesítésû projektmenedzsment

Nem A kedvezményezett a Közbeszerzési

törvény értelmében nem minõsül

ajánlatkérõnek

Projekt elõkészítés - Értékbecslés Igen

Projekt elõkészítés - Mûvelési ágból való

kivonás

Igen

Projekt elõkészítés - Engedélyezés hatósági

eljárás

Nem A kedvezményezett a Közbeszerzési

törvény értelmében nem minõsül

ajánlatkérõnek

Projekt elõkészítés - Közbeszerzési eljárás

közzététele

Nem A kedvezményezett a Közbeszerzési

törvény értelmében nem minõsül

ajánlatkérõnek

Projekt elõkészítés - Közbeszerzési

tanácsadás

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt elõkészítés - Egyéb

projekt-megvalósításhoz kapcsolódó

tanulmány

Igen

Projekt elõkészítés - Tervezés:

Környezetvédelmi engedélyezés, Vízjogi

létesítési engedélyezés

Igen

Projekt elõkészítés - Megvalósíthatósági

tanulmány, költség-haszon elemzés

Igen

Projekt elõkészítés - Közbeszerzési

dokumentáció

Igen

Projekt elõkészítés - Hirdetés, reklám,

tájékoztatás

Igen

Projekt elõkészítés - Egyéb

területelõkészítõ munka:

Területigénybevételi terv

Igen

Projekt elõkészítés - Elõzetes régészeti

felmérés

Igen

Projekt elõkészítés - Lõszer-mentesítés

megelõzõ munkálatai

Igen
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6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

tárgya

3.Milyen

értékhatár szerint

közbeszerzés

köteles?

4.Ajánlati (részvételi,

ajánlattételi) felhívás

megjelenése (tervezett)

dátuma

5.Indult

jogorvoslati

eljárás?

(igen/nem)

6.Ha indult, született

elmarasztaló döntés?

(igen/nem)

7.Szerződé

skötés

(tervezett)

dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződé

sben vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő

összhangba

n van a

támogatási

szerződés

határidejév

el?

(igen/nem)

Projekt előkészítés -

Értékbecslés

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Mûvelési ágból való

kivonás

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Egyéb

projekt-megvalósításho

z kapcsolódó tanulmány

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Tervezés:

Környezetvédelmi

engedélyezés, Vízjogi

létesítési engedélyezés

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Megvalósíthatósági

tanulmány,

költség-haszon elemzés

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Közbeszerzési

dokumentáció

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2009-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Egyéb területelőkészítő

munka:

Területigénybevételi

terv

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen

Projekt előkészítés -

Előzetes régészeti

Komplett

projektelőkészítés

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen
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felmérés i feladatok

Projekt előkészítés -

Lőszer-mentesítés

megelőző munkálatai

Komplett

projektelőkészítés

i feladatok

közösségi

értékhatár feletti

2009-01-07 Nem 2009-03-26 89 000 000 2010-06-30 Igen
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6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással

szerződés összege nőtt?

(igen/nem)

5.Ha nőtt, indult

kiegészítő

közbeszerzési eljárás?

(igen/nem)

6.Ha nem indult, miért nem?

 11/19



 A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.1-2008-0009

 A (fő)kedvezményezett neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték

(db)

Előző jelentés

időpontjában

érvényes érték

A jelentés

készítésének

időpontjában

érvényes érték

Határidő Eredményt

igazoló

dokumentum

Igen Nem Tervezett Valós

A �Kedvezményezettek

tájékoztatási kötelezettségei�

című dokumentumban foglalt

kommunikációs csomagok közül

melyiket valósítja meg?

I. Kommunikációs

csomag

X

II. Kommunikációs

csomag

X

III. Kommunikációs

csomag

X

IV. Kommunikációs

csomag

X

V. Kommunikációs

csomag

X

"A" típusú hirdetőtábla X

"B" típusú hirdetőtábla X

Tájékoztatási tábla "C" típus X

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) X 3 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

megjelenések,

cikkek

Televízió X

Rádió X 2 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

felvételek

Internet X 2 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

Megjelenések

nyomtatása

Nyitórendezvény X

Zárórendezvény X

Egyéb rendezvény, konferencia X 2 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

Jegyzőkönyv,

felvételek

Sajtótájékoztató X 1 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

Jegyzőkönyv,

felvételek

Sajtóközlemény X 1 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

Újság, napilap

cikkek,

megjelenések

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány X 1 0 2010-06-3

0

2010-06-3

0

Nyomtatott

anyagok
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PR-film X

Önálló internetes honlap X

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) X

DM-levélkampány X

Telemarketing X

Közvélemyény-kutatás X 1 0 2009-03-3

1

2009-03-3

1

Záró tanulmány

Reklámtárgy X

Egyéb: ( Kockázatfelmérés, Cselekvési terv ) X 2 0 2009-03-3

1

2009-03-3

1

Tanulmányok
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Mértékegység Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkozó

érték

A projekt

fenntartás

végéig várható

átlagos érték

Kiegészítő információk Nők száma - fő (benyújtáskor) 129.00 134.00

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Pályakezdő, határozatlan

idejû munkaszerződés

keretében foglalkoztatottak

száma (fő)

28.00 32.00 31.00

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Nők száma a

foglalkoztatottak közt

fő 134.00 129.00 134.00

Kiegészítő információk A projekt által érintettek

száma

fő 75772.00 75772.00

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

50 évnél idősebb,

határozatlan idejû

munkaszerződés keretében

foglalkoztatottak száma

fő 184.00 183.00 203.00

Kiegészítő információk Nők száma a projekt által

érintett célcsoportban

fő 39364.00 39364.00

Kiegészítő információk A szervezet felső és

középvezetésében

foglalkoztatottak száma

fő 14.00 14.00

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Nők száma a felső- és

középvezetésben

fő 2.00 2.00 3.00

Fogyatékkal élők

életminőségének és

munkapiaci esélyeinek

javítása

Akadálymentesített

épületek száma

darab 1.00 1.00 2.00

Kiegészítő információk Nők száma a

foglalkoztatottak közt

fő 129.00 134.00

Kiegészítő információk Foglalkoztatottak száma

(statisztikai állományi

létszám)

fő 420.00 420.00

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

2Gyesről, gyedről, ápolási

díjról visszatérők

alkalmazása az elmúlt 5

évben (ill. a következő 5

évben)

fő 8.00 12.00 13.00

Kiegészítő információk Fogyatékos emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban

fő 379.00 379.00

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Részmunkaidős

foglalkoztatottak száma

fő 8.00 10.00 9.00

Kiegészítő információk Roma emberek száma a

projekt által érintett

célcsoportban

fő 909.00 909.00

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT

INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:
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Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Rugalmas

munkaidőszervezés vagy

csúsztatható munkakezdés

lehetősége

A KÖTIKÖVIZIG lehetőséget ad a rugalmas

munkaidőszervezésre.

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

A szervezet döntéshozói,

munkavállalói vagy

közönsége számára

esélyegyenlőségi képzést

tart

Az Esélyegyenlőségi terv  ismertetése vezetői, döntéshozói

szinten megtörtént.

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Készült-e felmérés arról,

hogy a tervezett intézkedés

milyen hatással lesz a

célcsoport élethelyzetére?

(I/N)

Jelenleg nincs ilyen felmérés

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

A fejlesztéshez kapcsolódó

nyilvános eseményeken,

kommunikációjában és

viselkedésében a fejlesztő

vagy partnere

esélytudatosságot fejez ki:

nem közvetít szegregációt,

csökkenti a csoportokra

vonatkozó meglévő

előítéleteket (I/N)

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken a

KÖTIKÖVIZIG esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít

szegregációt.

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása

A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik esélyegyenlőségi felelőssel.

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

GYES-en, GYED-en levő

munkatársakkal való

szervezett kapcsolattartás

Folyamatos kapcsolattartás, rendezvényekre való

meghívás, illetve Télapóünnepség szervezése.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Esélyegyenlőségi terv,

koncepció megléte

A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik hatályos Esélyegyenlőségi

tervvel.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Az esélyegyenlőségi

célcsoportot vagy annak

képviselőit bevonta a

projekt tervezésébe

A projektmenedzsment saját kivitelezésben kerül

megvalósításra, melyben szerepelnek nők, férfiak, Gyes-en

lévők, kisgyermekesek, és ötven év felettiek.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Munkaidő-kedvezmény

biztosítása a dolgozók

továbbképzéséhez

A KÖTIKÖVIZIG biztosít munkaidő-kedvezményt

-szakirányú képzések esetén - a dolgozók számára

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

GYES-en, GYED-en levő

munkatársakkal való

szervezett kapcsolattartás

Folyamatos kapcsolattartás, rendezvényekre való

meghívás, illetve Télapóünnepség szervezése.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Felmérést készített arról,

hogy a tervezett fejlesztés

milyen hatással lesz a

célcsoport élethelyzetére

(I/N) * főbb

megállapításokat a

szöveges mezőben kérjük

megjeleníteni.

Még nem történt meg.

Fogyatékkal élők

életminőségének és

munkapiaci esélyeinek

javítása

Készült-e felmérés arról ,

hogy a tervezett intézkedés

milyen hatással lesz a

célcsoport élethelyzetére, a

szolgáltatásokhoz való

hozzáférését teljeskörûen

fogja biztosítani?

Jelenleg nem .
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Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Az esélyegyenlőségi

célcsoportot vagy annak

képviselőit bevonta a

projekt tervezésébe

A projektmenedzsment saját kivitelezésben kerül

megvalósításra, melyben szerepelnek nők, férfiak, Gyes-en

lévők, kisgyermekesek, és ötven év felettiek.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása

A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik esélyegyenlőségi felelőssel.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

A törvényben

meghatározottnál több

szabadság biztosítása a

dolgozóknak

A KÖTIKÖVIZIG nem biztosít a törvényben

meghatározottnál több szabadságot.

Nemek (férfiak és nők) közti

esélykülönbségek

csökkentése

Esélyegyenlőségi terv,

koncepció megléte

A KÖTIKÖVIZIG rendelkezik hatályos Esélyegyenlőségi

tervvel.
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Mértékegység Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkozó

érték

A projekt

fenntartás

végéig várható

átlagos érték

Mûködtetés A szervezetnél keletkezett

hulladék

értékesítésének/átadásának

növelése másodlagos

anyagként történő

hasznosításra összes

hulladék mennyisége -

tonna

78.00 19.00 78.00

Mûködtetés A szervezetnél keletkezett

hulladék

értékesítésének/átadásának

növelése másodlagos

anyagként történő

hasznosításra értékesített

és/vagy átadott hulladék

mennyisége - tonna

13.00 1.00 13.00

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN MEGTETT

INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

Létesítés A projekt megvalósulás

helye társadalmi-gazdasági

szempontból hátrányos

helyzetû kistérségben

található - I/N

Igen
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések
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11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen  (db) Nem

A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló

dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

X

Közbeszerzési ajánlati felhívások 1

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról

értesítés

X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról

határozat

X

Közbeszerzési eljárások összegezése X

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének

igazolása

1

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

X

A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások

alapján készített intézkedési terv (amennyiben

vonatkozik Önre)

X

Építsd magad nyilatkozat X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben

         megegyeznek;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: ............................................................

.......................................................

(Fő)kedvezményezett, vagy a

 (Fő)kedvezményezett aláírásra

 jogosult képviselője
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